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Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla $wietokrzyskiego - Polska Unie Europejska

Projekt nr FESW.09.04-12.00- 0005/23 pn. ,,Spoteczne Starachowice - rozwoj ustug Swiadczonych przez CUS”
wspétfinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Swigtokrzyskiego na lata 2021-2027.

Harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia w I kwartale 2025 r.

Nazwa Beneficjenta Gmina Starachowice/Centrum Uslug Spolecznych
Nr umowy FESW.09.04-1Z.00-0005/23
Spoleczne Starachowice — rozwoj ushug Swiadczonych
Tytul projektu przez CUS
Osoby wskazane przez uczestnika projektu, zatrudnione
Wykonaweca przez CUS na podstawie umowy zlecenie
Forma wsparcia Uslugi sasiedzkie
Miejsce realizacji Miejsce zamieszkania uczestnika projektu
Godziny realizacji Planowana liczba
Data uslugi wsparcia uczestnikow
projektu
2.01.2025 7-21 20
3.01.2025 7-21 20
4.01.2025 7-21 20
5.01.2025 7-21 20
6.01.2025 7-21 20
7.01.2025 7-21 20
8.01.2025 7-21 20
9.01.2025 7-21 20
10.01.2025 7-21 20
11.01.2025 7-21 20
12.01.2025 7-21 20
13.01.2025 7-21 20




Godziny realizacji

Planowana liczba

Data ustugi wsparcia uczestnikow
projektu
14.01.2025 7-21 20
15.01.2025 7-21 20
16.01.2025 7-21 20
17.01.2025 7-21 20
18.01.2025 7-21 20
19.01.2025 7-21 20
20.01.2025 7-21 20
21.01.2025 7-21 20
22.01.2025 7-21 20
23.01,2025 7-21 20
24.01.2025 7-21 20
25.01.2025 7-21 20
26.01.2025 7-21 20
27.01.2025 7-21 20
28.01.2025 7-21 20
29.01.2025 7-21 20
30.01.2025 7-21 20
31.01.2025 7-21 20
1.02.2025 7-21 20
2.02.2025 7- 21 20
3.02.2025 7-21 20
4.02.2025 7-21 20
5.02.2025 -21 20
6.02.2025 7-21 20




Godziny realizacji

Planowana liczba

Data uslugi wsparecia uczestnikow
projektu
7.02.2025 7-21 20
8.02.2025 7-21 20
9.02.2025 7-21 20
10.02.2025 7-21 20
11.02.2025 7-21 20
12.02.2025 7-21 20
13.02.2025 7-21 20
14.02.2025 7-21 20
15.02.2025 7-21 20
16.02.2025 7-21 20
17.02.2025 7-21 20
18.02.2025 7-21 20
19.02.2025 7-21 20
20.02.2025 7-21 20
21.02.2025 =21 20
22.02.2025 7-21 20
23.02.2025 7-21 20
24.02.2025 7-21 20
25.02.2025 7-21 20
26.02.2025 7-21 20
27.02.2025 7-21 20
28.02.2025 7-21 20
1.03.2025 7-21 20
2.03.2025 7-21 20




Godziny realizacji

Planowana liczba

Data uslugi wsparcia uczestnikow
projektu
3.03.2025 7-21 20
4.03.2025 7-21 20
5.03.2025 7-21 20
6.03.2025 7-21 20
7.03.2025 7-21 20
8.03.2025 7-21 20
9.03.2025 7-21 20
10.03.2025 7-21 20
11.03.2025 7-21 20
12.08.2025 7-21 20
13.03.2025 7-21 20
14.03.2025 7-21 20
15.03.2025 7-21 20
16.03.2025 7-21 20
17.03.2025 7-21 20
1.8.08.2025 7-21 20
19.03.2025 7-21 20
20.03.2025 7-21 20
21.08.2025 7-21 20
22.03.2025 7=21 20
23.03.2025 7-21 20
24.03.2025 7-21 20
25.03.2025 7-21 20
26.03.2025 7-21 20




Godziny realizacji Planowana liczba
Data ushugi wsparcia uczestnikow
projektu
27.03.2025 7-21 20
28.03.2025 7-21 20
29.03.2025 7-21 20
30.03.2025 7-21 20
31.03.2025 7-21 20

Koordynator Zespatu

Koordynatoyoy Indywidualnych
Plandw U Jg;)‘ hotecznych
mgr Katarz 19 Sliwinska







